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Det har blitt forska og skrive mykje om leiting, 
funn, utbygging og drift av olje- og gassfelt på 
den norske kontinentalsokkelen.2 Men sjølv 
om nokre felt, som for eksempel Frigg, har blitt 
stengt ned og avvikla, har interessa for den siste 
fasen likevel vore liten.3 Frå eit fagleg synspunkt 
er det likevel ingen grunn å skuva den frå seg. 

På eit generelt og overordna plan er det ikkje 
opplagt når eit felt er «tomt» eller bør/må 
stengast ned. Fleire forhold – som attverande 
ressursar, prisar, driftskostnader, transport-
opplegg, oljepolitikk (skatte- og avgiftssystem), 
områdespesifikke tilhøve, med meir – spelar på 
ulike måtar inn. Eigar- og operatørpreferansar 
gjer seg òg gjeldande. Elles aktualiserer avvikling 
og nedbygging av felt både politiske, juridiske 
og økonomiske sider, og aspekt som har med 

Eit siste blikk på Heimdal
Heimdal-feltet i Nordsjøen har vore ein del av den norske oljehistoria frå 
tidleg på 1970-talet og fram til i dag. Dei fyrste åra, frå 1985 og framover, 
produserte Heimdal frå eige reservoar. Etter 2000 har Heimdal hovudsakleg 
prosessert gass frå andre felt og elles hatt visse transportfunksjonar. Men 
no er grunnlaget for vidare drift borte. I sommar vil gassenteret bli stengt 
ned, og installasjonane vil etter kvart bli fjerna. Med det blir punktum sett 
for ei mangslungen og hendingsrik felthistorie.1   

Av Lars Gaute Jøssang

kontraktar, oppdrag og sjølve fjerninga å gjera. 
Til slutt, må alt bort eller kan noko vera att på 
havbotnen?4 

FNs havrettskonvensjon slår fast at innretningar 
som ikkje skal brukast meir må fjernast av 
omsyn til fisket og miljøet. The International 
Maritime Organization gjer det klart at 
innretningar ned til minimum 55 meter under 
havoverflata må bort. OSPAR-konvensjonen, 
som Noreg slutta seg til i 1995, stiller òg strenge 
krav. Minst mogleg skal stå att av omsyn til 
miljøet og andre brukarinteresser.5 «Avslutning 
av petroleumsvirksomheten» er eit eige 
kapittel i petroleumslova. Når levetida for ein 
installasjon går mot slutten, må eigarane laga ein 
avslutningsplan for Olje- og energidepartementet 
(OED).  Den må ha underbygde synspunkt på 



I 1985 starta gassproduksjonen på 
Heimdal. Foto: Øyvind Hagen/Equinor 
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om produksjonen skal halda fram eller opphøyra. 
Med tanke på det siste må operatøren gjera greie 
for disponering av innretningane. Det kan gå på 
vidare bruk, anna bruk, heil eller delvis fjerning 
eller «etterlatelse», det vil seia at installasjonar og 
anna utstyr blir liggande att på havbotnen.6

Sommaren 2023 vil prosessering av gass på 
Heimdal ta slutt. Ved at tørrgassrøyra frå Oseberg 
til Storbritannia, kontinentet og til Grane blir lagt 
om, vil det ikkje lenger vera behov for Heimdal-
installasjonane. Dei neste åra vil plattformer og 
installasjonar på havbotnen bli fjerna. For Heimdal 
var det likevel ikkje innlysande at 2023 skulle bli 

avslutningsåret. Fleire forsøk blei gjort for å forlenga 
levetida til gassenteret. Sjølv om dei ikkje førte fram, 
er dei like fullt ein viktig del av den nyaste Heimdal-
historia. Artikkelen kan lesast som ei forteljing 
om den siste fasen i ei felthistorie. Fokuset ligg på 
aktørar, interesser, strategiar og utfall. 

Heimdal blir gassenter 
Alt i andre konsesjonsrunde (1968-1971) blei 
blokk 25/4 budd fram. Pan Ocean-gruppa, med 
kanadiske og private norske selskap, fekk blokka 
som utvinningsløyve 036. Ei nyordning av 
lisensen rydda etter kort tid rom for den fransk-
norske Petronord-gruppa. Samstundes overlét Pan 

Gass har blitt ført via røyr 
over relativt store avstandar, 
for å blir prosessert på 
Heimdal gassenter. Kjelde: 
Oljedirektoratet
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Ocean operatøroppgåva til Elf Norge. Heimdal, 
som ligg i midtre del av Nordsjøen, blei funne 
i 1972. På grunnlag av om lag 50 milliardar 
kubikkmeter gass blei det i 1974 erklært 
kommersielt. Staten nytta seg av opsjonsretten 
som låg i konsesjonsvilkåra. Det førte Statoil 
inn i lisensen med ein eigarpart på 40 prosent 
og fekk med det mykje makt. Sjølv om eigarane 
var mange og interessene noko sprikande, tyda 
det meste på rask utbygging. I 1976 blei likevel 
prosjektet utsett på ubestemt tid.7  

Stigande gassprisar, eit enklare feltkonsept og ikkje 
minst etableringa av Statpipe, det nye transport-
systemet for gass til Europa, slo gunstig ut. I januar 
1981 blei det vedteke å bygga ut feltet med ei stor 
stålplattform med bustadkvarter, bore anlegg og 
prosesseringsanlegg. Kondensatet skulle eksporterast 
i ein røyrleidning til Brae-platt forma i britisk sektor. 
I utbyggingsplanen var gassen som kunne utvinnast 
berekna til ca. 35 milliardar kubikkmeter.8 
I desember 1985 starta produksjonen.  

Sist på 1990-talet var mesteparten av gassen i 
Heimdal-feltet produsert. Skulle verksemda  halda 
fram, måtte det finnast eit nytt driftsgrunnlag. 
Norsk Hydro, som overtok operatørskapen 
etter Elf i 1997, var innovatøren og arkitekten 
for nysatsinga. Selskapet ville satsa vidare med 
utgangspunkt i gassførekomstar i nærområdet, 
fyrst og fremst Skirne, Byggve og Vale. For Norsk 
Hydro vog det òg tungt at Heimdal kunne bli eit 
knutepunkt for eksport av tørrgass frå Oseberg til 

Ei stigerørsplattform (HRP) blei lagt til for at Heimdal skulle kunne 
vere gassenter. Foto: Vegar Stokset/Norsk Hydro ASA

kontinentet, via Statpipe. Ved å kopla seg på den 
norske gassrøyrlegginga frå Frigg til St. Fergus 
blei det òg mogleg å senda Oseberg-gass til 
Storbritannia. I tillegg ville Norsk Hydro bruka 
gassen som trykkstøtte for oljeproduksjonen på 
Grane, eit felt som selskapet òg opererte. Dermed 
blei eit gassrøyr òg lagt dit. På den måten fekk 
Norsk Hydro utteljing på mange plan.9
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God utnytting av prosesskapasiteten på Heimdal 
var viktig for lønsemda i det nye driftskonseptet. 
Huldra-funnet låg nord for Oseberg på blokk 
30/2 og romma 19,4 milliardar kubikkmeter gass 
og 7,4 millionar kubikkmeter kondensat.10 Etter 
mykje strid med Statoil om transportløysinga blei 
det bestemt at rikgassen frå Huldra skulle førast 
til Heimdal for prosessering. Dermed var den 
avgjerande brikka på plass.11 

Dei nye planane kravde ombygging av anlegget 
og ei ny stigerøyrsplattform (HRP) knytt til den 
gamle Heimdal-plattforma (HMP). HRP skulle 
ikkje eigast av rettshavarane på Heimdal, men av 
interessentskapet Oseberg Gas Transport (OGT). 
Då Gassled blei oppretta i 2003, blei OGT ein 
del av dette samordna gasstransportsystemet. 
Gassco, som operatør for Gassled, blei også 
operatør for HRP. Med det blei det to og ikkje 
berre éin operatør på Heimdal. 12

Eit omfattande avtaleverk for å regulera 
samarbeidet mellom partane blei laga. Det la 
opp til at brukarane av prosessanlegget (Huldra, 
Skirne/Byggve og Vale) skulle dela det meste av 
driftskostnadene på Heimdal pro rata, basert på 
produksjonsvolumet. Slik blei det skapt eit stort 
spleiselag. Heimdal stilte med produksjonsanlegg 
og kundane med gass. Samanlikna med den 
gamle strukturen, eit felt og ei plattform med dei 
same eigarane, blei den nye driftsstrukturen meir 
samansett, kompleks og sårbar.  

Dei neste åra tok det nye gassenteret imot 
og prosesserte gass både frå Huldra, Byggve, 
Skirne, Vale og restane av gass i Heimdal-feltet. 
Leveransane frå Huldra tok til i 2001, frå Vale i 
2002 og frå Byggve og Skirne i 2004.13 

Opptur og nedtur med Valemon 
Eit stykke ut på 2000-talet oppstod ny spenning 
om framtida. Det skuldast fyrst og fremst at 
Huldra var over produksjonstoppen og på veg 
ned. Dette var òg tendensen på småfelta. Skulle 
Heimdal driftast vidare var det nødvendig 
med meir gass. I 2007 overtok Statoil olje- og 
gassverksemda til Norsk Hydro. Då måtte den 
nye operatøren, som no var StatoilHydro, ta 
stilling til kva som skulle skje med Heimdal. 
Sidan det var fleire nye felt som kunne ha bruk 
for prosesskapasiteten på Heimdal, bestemte 
lisensen seg for å satsa vidare.14   

Det skulle bli Valemon, funne i 1985, som sikra 
vidare drift på Heimdal. Feltet ligg i blokkene 
34/10 og 34/11, nær Kvitebjørn og Gullfaks. 
Valemon var ikkje mellom dei største funna, 
men stort nok til at StatoilHydro og dei andre 
eigarane ville bygga det ut. Ein avtale med 
Heimdal kom i stand i 2010.15 Grovprosesseringa 
(det fyrste trinnet) skulle skje på ei ny plattform 
på Valemon-feltet, så ville rikgassen gå vidare 
i det gamle Huldra-røyret til Heimdal. 
Kondensatet frå Valemon skulle leiast i nytt røyr 
til Kvitebjørn og deretter gå til Mongstad.16



67

EIT SISTE BLIKK PÅ HEIMDAL

Produksjonen på Valemon starta 3. januar i 
2015 – litt etter planen. Gassen som kunne 
utvinnast blei utrekna til 30,4 milliardar kubikk-
meter.17 Elles var det lovande strukturar i nær-
området (Valemon Nord, Valemon Rav og 
Vale mon Vest).18 I beste fall var det håp om å 
få ut så mykje som 60 milliardar kubikkmeter 
gass. «The Production profile for Valemon could 
indicate a field life for Heimdal to 2034», heitte 
det optimistisk.19 Heimdal hadde fått nytt 
momentum. No kunne Heimdal visa til at Vale-
mon ville sikra høg kapasitetsutnytting, noko som 
var viktig med tanke på lønsam drift. Med nye 
kundar blei det endå fleire å dela kostnadene på.     

Dei mindre felta produserer gass ved hjelp av undervassteknologien. Gassen blir så sendt i røyr til gassenteret på Heimdal. Illustrasjon: 
TotalEnergies EP Norge AS

Det som skulle bli Atla-feltet (tidlegare David), 
låg om lag 20 km nordaust for Heimdal, og var 
ein del av den forventa Valemon-effekten. Atla 
romma i utgangspunktet berre 1,4 milliardar 
kubikkmeter gass og 0,3 millionar kubikkmeter 
olje. I 2011 godkjende styresmaktene felt-
utviklings planen. Utbygginga gjekk rekordraskt, 
og alt i oktober 2012 var feltet «on stream» og 
knytt til Heimdal. 20 Kanskje kunne tilfellet Atla 
inspirera andre småfelteigarar i området?    

Vidareføring av produksjonen frå Heimdal-
reservoaret var knapt med i grunnlaget for 
det nye senteret. Kanskje var det difor litt 
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overraskande at dei gamle Heimdal-brønnane 
produserte fram til 2011. Det var då framleis 
igjen noko gass som kunne hentast ut frå 
reservoaret. Av den grunn blei det difor i 2016 
bora ein ny horisontalbrønn. Det gjorde at 
produksjonen kunne takast opp att og halda fram 
i nokre år til.  

Heimdal-eigarane jakta på nye gassforsyningar, 
og uformelle diskusjonar og seriøse forhandlingar 
blei ført med fleire potensielle kundar. Lengst 
kom ein med tanke på tilknyting av Peik-funnet 
på grenselina mot Storbritannia, rett vest for 
Heimdal, og Fulla-funnet nordaust for Heimdal. 
Men eigarane av desse felta bestemte i siste runde 
at utbyggingsplanane inntil vidare skulle leggast 
på is.21 

Heilt frå fyrste stund hadde reserveestimata 
på Valemon vore usikre. Feltutviklingsplanen 
talar om «betydelige usikkerheter».22 På 
utbyggingstidspunktet rekna Statoil med i 
overkant av 30 milliardar kubikkmeter gass som 
kunne utvinnast.23 For å ta høgde for uvissa i 
reservoarutrekningane blei ein annulleringsklausul 
bygd inn i avtalen mellom Heimdal og Valemon. 
Det juridiske grunnlaget var fylgjeleg til stades for 
å stoppa leveransane til Heimdal, med verknad frå 
oktober 2021.24 

Produksjonen frå Valemon gjekk ikkje slik Statoil 
og dei andre eigarane hadde sett for seg. Boringa 
av produksjonsbrønnane blei ingen opptur. 

Nokre var tørre og andre romma mindre gass 
enn føresett. Dessutan var reservoaret minst så 
oppdelt som frykta. Då produksjonen starta, 
fall trykket i brønnane mykje raskare og brattare 
enn tenkt. I 2018 blei anslaget for gassen som 
kunne utvinnast justert ned til 15,5 milliardar 
kubikkmeter. 25 

I forhold til planane i 2015 utgjorde dette 
bortimot ei halvering. For Heimdal-anlegget, 
Heimdal-eigarane og Heimdal-brukarane 
var dette dårleg nytt. Når produksjonen på 
Valemon fall, måtte Valemon-selskapa vurdera 
om kondensatrøyret til Kvitebjørn også hadde 
plass til gassen frå Valemon. Etter prosessering 
på Kvitebjørn kunne den sendast til Kollsnes i 
Øygarden. Blei produksjonen låg nok, ville denne 
transportruta bli billegare for Valemon fordi 
ein slapp driftskostnadene på Heimdal. Utan 
Valemon ville det bli færre på gassenteret å dela 
driftskostnadene på.26

Mot avvikling? 
Det som frå 2010 hadde vore ein lang og 
føre seieleg driftsstruktur med Valemon som 
garantisten for aktivitet i mange år, slo altså 
alvorlege sprekkar i 2016-2017. Hausten 
2016 blei ei strategisk arbeidsgruppe sett 
ned i Heimdal-regi. Målet var å finna ut kva 
dei viktigaste aktørane i området tenkte om 
gassen sin, med omsyn til prosessering og 
transport. Denne arbeidsgruppa, med Total i 
førarsetet, hadde kontakt med alle eksisterande 
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og potensielle brukarar av prosessanlegget på 
Heimdal. Runden gav ingen positive resultat.27  

Det britisk-norske selskapet AkerBP var operatør 
for Alvheim-feltet, rett vest for Heimdal. Det 
hadde i tillegg sikra seg rettane til fleire mindre 
oljefelt nord og aust for blokka 25/4. AkerBP 
hadde planar om å bygga eit feltsenter i NoA-
området («North of Alvheim») for å samla 
produksjonen frå desse felta. Rikgass frå dette 
området kunne i prinsippet gå til Heimdal for 
prosessering, men AkerBP valde å sende gassen 
inn i Statpipe for prosessering på Kårstø. Med det 
måtte Heimdal sjå langt etter den gassen.28   

Gassco, etablert i 2001, hadde ansvar for 
gasstransportsystemet på sokkelen. I februar 
2017 oppretta Gassco «Heimdal Area Forum» 
med heimel i Petroleumsføresegna § 66A. 
Siktemålet var å vurdera kva som var dei beste 
samfunnsøkonomiske transportløysingane for gass 
i Heimdal-området, inkludert gassen frå Fulla og 
Krafla. Diverre for Heimdal konkluderte Gassco-
analysen med at det var billegare å nytta Statpipe-
Kårstø-traséen. Utan ny gass var vidare drift av 
Heimdal, ifylgje Gassco, berre eit spørsmål om å 
finna det gunstigaste tidspunktet for avvikling.29 

Forsvann den viktige prosesseringa frå Heimdal, 
måtte transittbrukarane, det vil seia Gassled, 
bera alle driftskostnadene åleine. Det meinte 
Gassco ikkje var noko god og langsiktig løysing. 
Transportoperatøren initierte difor ein analyse 

for å vurdera andre alternativ. Undersøkinga 
konkluderte med at det beste var å satsa på eit 
«røyrkryss» (subsea bypass) på havbotnen utan 
tilknyting til Heimdal-plattformene.30 

Langtidsplanen for Heimdal, mynta på 
2018 og dei neste åra, hadde Continuation or 
Decomissioning? som undertittel. Senteret var 
inne i ein avgjerande fase. I desember 2017 
hadde Statoil møte med OED der alle sider ved 
Heimdal blei diskutert. Så usikkert som alt var 
ville Statoil initiera eit fjerningsprosjekt tidleg 
i 2018.31 Det skjedde på styringskomitémøtet i 
mars. Då blei det drøfta ganske inngåande kva 
ein fjerningsoperasjon ville gå ut på, kva som 
måtte gjerast i dei ulike fasane, kva prislapp32 det 
var snakk om og ikkje minst kva internasjonalt 
og nasjonalt avtaleverk som galdt.33 

Nedstenging og fjerning femna vidare enn 
berre dei to plattformene på Heimdal og 
kondensatrøyret til Brae, som Heimdal også 
hadde ansvar for. Drifta på Vale, Skirne/Byggve 
og Atla måtte òg avsluttast og installasjonane 
fjernast. Dessutan måtte røyra frå desse felta 
og frå Valemon kuttast ved Heimdal. Til dette 
kom røyrkryssprosjektet til Gassco (omlegging 
og samankopling av røyr frå Oseberg, 
Draupner (Statpipe) og St. Fergus (Vesterled). 
Dette var ein jobb som òg inkluderte røyret til 
Grane.34 Nødvendige godkjenningar både frå 
norske og britiske styresmakter var òg ein del 
av biletet.35   
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I april 2018 kom oppseiingsbrevet frå Valemon-
gruppa. På bakgrunn av mindre produksjon enn 
føresett gjorde lisensen det klart at «the Reserved 
Capacity Gas and Reserved Capacity Condensate 
will be reduced to zero». I klartekst innebar det at 
leveransane kunne slutta 24. oktober i 2021.36 Å 
driva senteret utan Valemon-gass, eller tilsvarande 
mengder frå andre felt, var bortimot utenkeleg. 
I praksis ville det òg setja bom for vidare 

Dei tilsette på Heimdal fekk tilbod om kurs for å betre sin digitale kompetanse. Målet var at det skulle bli lettare for dei å få ein ny jobb 
den dagen drifta på Heimdal blei avvikla. Foto: Elf Aquitaine Norge AS/Norsk Oljemuseum

produksjon på småfelta. Avlysinga kunne altså 
vera spikaren i «Heimdal-kista». I juni 2019 blei 
avslutningsplanen, laga av Heimdal-partnarane og 
Gassled, sendt til OED. Det var eit klart hint om 
kva veg det ville gå.37  

Sand i maskineriet 
Heimdal opplevde ei forsyningskrise. Men alt 
gjekk heller ikkje som smurt på sjølve senteret.  
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Vanskane var ikkje av ny dato. Gassenteret bestod 
av éi gamal og éi relativ ny plattform. Slitasjen på 
den eldste tok til å merkast utover på 2000-talet. 
Då Heimdal sikra seg Valemon-gassen, og mange 
nye driftsår var i sikte, føresette dette ei betydeleg 
oppgradering av senteret. Uvissa om vidare drift 
hadde rimeleg nok bremsa investeringslysten. 
Fram mot mottaket av gassen måtte derfor 
små og store ting gjerast. Fylgjeleg var det ein 
mangslungen aktivitet som gjekk føre seg i 2013-
2014. Den omfatta også plugging av dei gamle 
Heimdal-brønnane.38 Samstundes som dette blei 
gjort måtte også produksjonen gå sin gong. I sum 
var det korkje mangel på tekniske, organisatoriske 
eller logistikkrelaterte utfordringar.  

Sidan omlegginga til gassenter hadde det vore 
mange ulike driftsproblem, og regulariteten var 
heller ikkje tilfredsstillande. Det gjekk òg utover 
arbeidsmiljøet.39 Den dårlege stemninga prega 
vidare møta i brukarforumet til Heimdal.40 Her 
møttest operatørane, eigarane og brukarane for 
å dela erfaringar og vurdera drifta. Operatøren 
måtte tola tøffe og tydelege tilbakemeldingar.41 

I 2014, midt i den travle perioden før oppstarten 
av Valemon, gjennomførte Petroleumstilsynet 
(Ptil) tilsyn på Heimdal. Ptil var særleg 
oppteken av vedlikehaldsstyringa, og peika på 
manglar i rapporten sin. Etterslepet var ille. 
Men vel så ottesamt  var det at vedlikehaldet 
var «hendelsesstyrt», og i liten grad prega 
av orden, systematikk og tilfredsstillande 

progresjon. Ptil fann sprik mellom ambisjonar 
og måloppfylling.42 I 2016 kom nytt tilsyn, 
og rapporten frå Ptil var lite lysteleg lesing. 
Ankepunkta var mange og alvorlege.43 No var 
det snakk om direkte «pålegg» og ikkje berre 
opplisting av avvik.44 I selskapet blei det erkjent 
at «en varig endring måtte til for å kunne 
ivareta en sikker, effektiv og bærekraftig drift og 
vedlikehold av plattformen videre fremover».45 

Slik var opptakten til det såkalla robust gjerings-
prosjektet, bestemt i 2016 og gjennomført dei to 
neste åra. Målet var å heva standarden på Heimdal 
både «teknisk og organisatorisk til et bærekraftig 
nivå».46 Å freda driftsorganisasjonen var noko av 
det fyrste som blei gjort. Den måtte få styra den 
daglege drifta mest mogleg uforstyrra. Difor blei 
personell  frå andre delar av Statoil henta inn. Med 
eit konsentrert fokus var det råd å gå systematisk 
og målretta til verks. At Statoil engasjerte seg 
sterkt var viktig, men det betydde òg mykje at alle 
selskapa i partnarskapet aktivt støtta strategien. Det 
var òg tilfellet nedover i organisasjonen, mellom 
arbeidarane, fagforeiningane og i vernetenesta.47 

Skippertaket verka. I 2019 hadde mykje kome 
over i eit anna og betre spor. Det galdt HMS-
feltet, driftsregulariteten, arbeidsmiljøet, 
kvaliteten på planar og arbeidsunderlag, 
vedlikehaldet og tilrettelegginga av konkrete 
arbeidsoperasjonar. Mobiliseringa hadde vore 
«lærerik, kompetansebyggende, inspirerende og 
samlende».48 Dei positive erfaringane gav tilskuv 
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til å satsa endå meir på organisasjonsutvikling  
– i ei tid som sanneleg baud på utfordringar. 

Det rådde uvisse om framtida på Heimdal. Ville 
det lukkast å få ny gass i ellevte time, eller gjekk 
det mot avvikling? Det spørsmålet kunne ingen 
svara skikkeleg på. Manglande avklaring opplevde 
mange som ein slitasjefaktor. Arbeidarane følte 
at dei måtte bu seg på eit liv etter Heimdal. Kva 
var det då lurt å gjera? Var det like godt fyrst som 
sist å finna seg anna offshorearbeid, eventuelt gå 
i land? Tok mange til å tenka i slike banar, kunne 
heile organisasjonen rakna. Nøkkelarbeidarane 
ville neppe bli lette å erstatta.49 

Pressa av slike realitetar la Equinor rundt 2020, 
i forståing med dei tilsette, ein plan for å sikra 
at Heimdal skulle vera ein attraktiv arbeidsplass 
heilt til siste dag. For å skapa ro var det viktig 
med føreseielege rammer som opna for utvikling 
av både tilsette og organisasjon. Det blei bestemt 
at alle som mista arbeidet sitt på Heimdal ville få 
tilbod om ny jobb av Equinor. For å førebu seg 
best mogleg fekk arbeidarane òg høve til å ta kurs 
for å styrka den digitale kompetansen sin. Sjølv 
om dei var på ei gamal plattform, skulle alle vera 
budde og kvalifiserte for nye offshorejobbar. Den 
mjuke tilnærminga hadde både ein dempande og 
motiverande effekt.50 

Grunnlaget for den nye samhandlingskulturen 
blei lagt under robustgjeringsprosjektet. Den 
spleisa folk saman, bygde tillit og trivsel. Den 

spora dess utan til innsats. I løpet av prosjekt-
perioden blei drifts regulariteten mykje betre, 
Andre måle stavar peika òg oppover.51 Det gjorde 
at stemninga om bord steig fleire hakk.52 At det 
verkeleg hadde skjedd ei endring, blei dessutan 
stadfesta av nye tilsyn i 2019, 2020 og 2021.53 
Problem senteret stod fram i ein «ny» og velsmurt 
skapnad. Arbeids miljø undersøkingane både for 
2020, 2021 og særleg for 2022, fortalde dessutan 
om høg trivsel.54 Men midt i den tekniske, 
organisatoriske og kulturelle oppturen blei 
Heimdal råka av ei alvorleg arbeidsulukke. Det 
blei ei påminning om kor små marginane kunne 
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vera.55 Mykje gjekk altså rett veg, men utan ny 
gass ville stenging bli resultatet. 

Siste økt 
Det meste tyda på at drifta ville opphøyra hausten 
2021. Samstundes var styresmaktene opptekne av 
at mest mogleg av gassen måtte utvinnast. Det var 
ei målsetjing Heimdal-eigarane delte. Når dei var 
villige å gå ei mil til, skuldast det at det framleis 
var lønsam gassproduksjon frå Vale og Skirne, 
sjølv om drifta var krevjande. Vassgjennombrot i 
brønnane hadde lenge vore eit problem.56 For å 
kunna ta imot gass frå Skirne, Atla og Vale, med 
lågare trykk og noko formasjonsvatn, hadde delar 
av prosessanlegget på Heimdal blitt bygd om.57 

Det var heller ikkje heilt enkelt for Valemon-
eigarane å kopla seg frå Heimdal. Det faktum 
at  kapasiteten i gassrøyret til Kvitebjørn var for 
liten til å ta heile Valemon-gassen var ei bremse.58 
At Valemon hadde planar om å bora fire nye 
brønnar, talde også mot. Dei ville etter alt å døma 
gje meir gass, langt utover kapasiteten i røyret til 
Kvitebjørn.59 Den nye given på Heimdal hadde 
dessutan blitt registrert. Sjansen for uføresette 
problem hadde no blitt mykje mindre.  

For å få det økonomiske reknestykket til å gå opp 
blei det utforma ein kostnadsfordelingsavtale for 
drifta av Heimdal, etter oktober 2021. Avtalen 
gav mellom anna Valemon ein viss rabatt, mot 
at Skirne og Vale tok meir av kostnadene. Alle 
partane i «Heimdal-fellesskapet», både Vale-, 

Valemon-, Skirne-, Grane- og Heimdal-gruppa 
og Gassled, var med på denne avtalen. Ved 
å gje og ta, blei det altså mogleg å snekra eit 
kompromiss som skauv den siste dagen ut i to år 
– til sommaren 2023.60

Når punktum blir sett for produksjonen, 
har Heimdal prosessert om lag 91 milliardar 
kubikkmeter gass og omtrent 12 millionar 
kubikkmeter kondensat, sidan oppstarten i 
1985. Av dette er rundt rekna 46 milliardar 
kubikkmeter gass og 7 millionar kubikkmeter 
kondensat frå Heimdal-feltet og resten frå 
«småfelta». Det ligg ein del over prognosane som 
blei laga før utbygginga av Heimdal.61   

Av stål er du komen, til stål skal du bli 
Etter å ha vurdert ulike etterbruksløysingar stod 
til slutt fjerning att som det einaste realistiske 
alternativet.62 Men ville det bety at heile eller 
berre halve stålunderstellet då måtte bort? Sidan 
inter nasjonale konvensjonar, lov og regelverk 
opna for delvis fjerning av stålunderstellet, gjekk 
nokre av Heimdal-selskapa inn for det. Desse 
selskapa vann likevel ikkje fram med synet sitt.63 
Det betyr at begge Heimdal-plattformene, 
HMP og HRP, må fjernast fullt og heilt. 
Røyrleidningane blir liggande att på havbotnen, 
ned gravne, og ikkje til hinder for bruk av trål i 
samband med fiske.    

Ei feltutbygging har sine distinkte fasar og 
innebygde logikk. Det same er tilfellet når den 
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omvende prosessen, ei feltnedbygging, skal 
initierast og gjennomførast. Held ein seg til 
den fysiske delen, er det snakk om desse fasane: 
Permanent plugging av utvinningsbrønnar, 
førebuande arbeid på dekksanlegg og 
røyrleidningar, fjerning av dekksanlegget, av 
plattformunderstellet, av undervassutstyr, 
oppryddingsarbeid på havbotnen og til slutt 
gjenvinning og sluttdisponering på land.64

Dette må gjerast for begge Heimdal-plattformene 
og for havbotninstallasjonane på Vale, Skirne/
Byggve og Atla. Men meir og mindre parallelt må 
òg det nye røyrkrysset til Gassco setjast på plass. 
Det er heller ingen liten jobb. I sum er det mange 
og ulike aktivitetar som må leggast, koordinerast 
og gjennomførast. Det er tale om plugging av 
brønnar, reingjering og kutting av gassrøyr og 
fjerning av installasjonar på havbotnen. Fartøy med 
stor løftekapasitet, spesialutstyr og spesialtenester 
over eit vidt felt vil då trengast. For å samordna 
alt dette har ein stor og altomfattande Heimdal 
Decommissioning Master Plan blitt utarbeidd 
– med Heimdal-operatøren i ei overordna og 
koordinerande rolle.65 

Før sjølve fjerninga av plattformene kan ta til må 
dessutan eit omfattande førearbeid finna stad. 
Plattformene må ryddast og reingjerast. Alle lause 
gjenstandar må vekk. Vidare vil det vera system 
med gass og olje som må trykkavlastast, tømast 
og reingjerast. Dette gjeld òg alle hjelpesystema, 
inkludert sikring av energi på avvegar. I desse 

ryddeprosessane vil arbeidarane kunna støyta 
på miljøgifter, asbest, kvikksølv og radioaktivt 
stoff. For å gjera plattformene rivingsklare krevst 
fleire månaders arbeid, etter at produksjonen er 
avslutta. Planen er å fullføra dette arbeidet til jul i 
2023.66 Men installasjonane, både over og under 
havflata, vil fyrst vera borte i 2028.  

På 1980-talet var det løftekontraktoren Heerema 
som monterte Heimdal modul for modul. At 
det same selskapet fekk kontrakten våren 2021 
med å ta anlegget ned på same måte, berre i 
motsett rekkefylgje, er eit historisk poeng. Etter 
at plattformene er rydda og reinsa overtek dette 
selskapet ansvaret for nedbygging, transport 
og frakt til land. Så har Heerema Marine 
Contractors gjort avtale med Aker Solutions på 
Stord om destrueringa.67 I tillegg til nybygging 
har denne verksemda òg posisjonert seg som 
opphoggingsverft. Demolering, som fagtermen 
er, spenner frå opphogging og sortering til 
bearbeiding av metall.68 

Opplegget er altså ikkje berre å samla skrapet i 
ein haug. Her er ei grøn linje i den «negative» 
produksjonen. Så mykje som 98 prosent av stålet 
vil bli resirkulert. På grunn av denne gjenbruken 
fell behovet for nytt stål. Det betyr igjen at CO₂-
utsleppa kan reduserast. I denne resirkuleringa ligg 
med andre ord ein miljøvinst.69 Slik vil Heimdal-
plattformene gjera nytte for seg ein siste gong. 
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